

“三供一业”维修改造工作

简 报

2018 年第 1 期（总第 1 期）

云锡广元公司党委办公室

2018 年 4 月 1 日

一、成立广元公司“三供一业”维修改造项目指挥部，在控股公司“三供一业”维修改造项目指挥部的领导下，负责指导、组织和协调各项工作，确保“三供一业”维修改造按期完成并顺利移交。指挥部下设办公室和七个工作组：办公室、工程管理组、工程招标（议标）组、材料设备采供组、财务审计组、综合协调组、维稳宣传组、分离移交组。

二、成立云锡广元公司“三供一业”供电、供水、物业维修改造项目管理机构及人员配置，在广元公司“三供一业”维修改造项目指挥部的领导下，负责“三供一业”供电、供水、物业维修改造各项工作，确保“三供一业”维修改造按期完成并顺利移交。

三、供电维修改造项目已开工。目前供电改造推进情况

1. 线路复测：电缆排管 9158 米，箱变基础 10 个，电缆

人井 560 个，户外开关站 5 个，电缆分支箱 2 个，杆塔 5 基；

2. 测量放线：电缆排管 9158 米，箱变基础 10 个，电缆人井 560 个，户外开关站 5 个，电缆分支箱 2 个，杆塔 5 基；

3. 电缆排管开挖：700 多米左右；

4. 接地极网敷设及电缆埋管：200 米左右。

四、供水、物业维修改造项目推进情况

1. 以项目经理为主下设 6 个施工标段组，各标段人员配置到位，分工明晰，做好施工开工前准备，参与管理的监理人员、设计人员、造价管理已入驻现场待开展工作；

2. 2018 年 3 月 15 日启动了云南锡业集团（控股）有限责任公司“三供一业”维修改造项目设计施工总承包劳务作业队伍选择开标会；

3. 到老厂、卡房、大屯锡矿等厂矿单位进行“三供一业”开工前的对接协调；

4. 对涉及的拆违工作全面进行梳理，概算好相关费用，完善了方案报领导审核后启动实施；

5. 供水维修改造除流程部分外的图纸已具备指导施工；

6. 供水维修改造乙供料（桥架、衬塑管、水表箱）采购程序完成；

五、完成了 6 个施工标段劳务队伍选择工作，以及供水管道材料采购、防水专业分包等招标工作。

六、制定“三供一业”分离移交宣传工作方案，明确目

标，压实责任。加强政策宣传和舆论引导，争取让广大职工群众积极支持、配合维修改造工作。跟踪报道维修改造进展情况 篇，拍摄收集老旧小区原始面貌影像图片资料。印制发放《致住户的一封告知书》51000 余份，制作悬挂标语横幅 77 条，设置政策咨询点 10 个。

主送：广元公司领导班子成员、广元公司工会、资产财务部、监察审计部、运营管理部、后勤管理部、安全环保部，供水公司、广元物管公司、昆明物管公司、个旧云锡供水建筑安装公司、园林绿化公司

抄送：控股公司党委办公室
