## "三供一业"维修改造工作

## 简



2018年第4期(总第4期)

云锡广元公司党委办公室

2018年6月30日

6月7日,控股公司在广元公司会议室召开"三供一业" 维修改造项目推进汇报会,听取工作进展情况汇报,分析存 在的困难,协调解决相关问题,安排部署下一步工作。控股 公司党委副书记、副董事长、总经理李刚要求全体参与单位、 部门要进一步统一思想、高标准严要求,坚决打赢"三供一 业"维修改造工程这场硬战,提升云锡打造生活服务发展平 台和基础。

李刚强调,各单位部门要通过"六个确保",实现"三个满意"和"一个提升"。"六个确保",即:保工期、保质量、保安全、保工作成效、保稳定、保廉洁;"三个满意",即:国家满意、住户满意、云锡满意;"一个提升",即:提升云锡生活服务业整体的运营平台、管理水平和发展基础。就一下步的工作推进,李刚提出四个方面的工作要求:

一是工作再规范。进一步在认识上明确"甲方、乙方",明 确各方职责, 讲一步做到监理的规范、施工现场的管理规范、 移交工作的规范、同步审计工作的规范和议事决策记录的规 范:二是服务保障再提升。各职能部门、参与单位要主动服 务、创造性服务、优质服务,两级指挥部对现场的设计、**变** 更的处理决策要规范并能实时快速决策处理。物流公司要提 高保障服务能力,建设集团作为乙方要主动地策划合同文本 的流程管理, 合法合规并确保通过验收; 三是监督管理再严 格。要确保质量问题一步不让,安全管理一丝不松,加强施 工安全监督: 监察审计要严格合规,确保资金一分都不能出 差错:要做到廉洁从业,一定要坚持自省、自警、自律,要 谨记心里只能想着国家利益和职工群众利益。广元公司要及 时对相关工作进行考核评价、执行好奖惩制度,履行好党政 同责、一岗双责, 充分发挥群团力量, 共同完成"三供一业" 这项头号工程: 四是统筹协调再加强。进一步做好供电、供 水、物业实施改造的统筹推进,破解难题、总结经验:建设 集团要统筹"三供一业"的项目建设和土地资源开发:改造 推进、宣传维稳要与多头施工统筹推进;广元公司要通过"三 供一业"统筹好未来供水业、物业的培育打造,提升发展平 台和基础,不断做强主业、提升职工群众满意度,为今后持 续盈利超千万提供强有力的支撑。

控股公司党委常委、副总经理程睿涵,控股公司党委常委、副总经理刘凡云围绕项目管理、施工监管、综合协调、责任落实、汲取教训、安全环保等方面提出具体工作要求,相关职能部门提出指导意见和建议。

6月5日,广元公司工会在广元公司三楼会议室召开"三供一业"维修改造工程劳动竞赛动员会。竞赛活动主题为《奋战 210天,高标准、高质量完成"三供一业"供水、物业维修改造施工任务,具备验收条件》。

6月13日至14日,云供建党支部、供水公司党总支、 广元物管公司党总支和"三供一业"临时党支部联合开展了 "廉洁教育进工地"活动。此次活动,以标段为单位,首先 由各党总支、支部书记从党的十九大精神、习近平新时代中 国特色社会主义思想、党规党纪、工作纪律、岗位职责与职 业道德、岗位廉洁从业、党史等七个方面和身边案例入手, 结合自身独到见解,深入浅出的讲解党风廉政建设的必要性 和重要性,同时要求各参会人员在工程建设过程中要严格按 照公司"六个确保"的工作要求,讲规矩、守底线,管好自 己的"嘴、手、脚",确保"三供一业" 维修改造项目成 为廉洁工程、民心工程。

截至6月25日,"三供一业"维修改造项目稳步推进,其中:

供电项目完成情况如下:

- 1. 10kV 高压部分: 敷设电缆 382m, 安装开关箱 5 台, 安装箱式变压器 21 台, 行车排管 3154m, 敷设 PVC-U φ 32×7 管 2667m, 制作电缆井 98 座, 制作设备基础 37 座, 组立 水泥杆 71 基, 组立铁塔 58 基, 敷设架空绝缘线 640m;
- 2. 低压部分:制作分支箱基础 43 座,敷设 CPVC 管 6442m,制作电缆井 134 座,组立水泥杆 101 基,组立铁塔 90 基,敷设架空绝缘线 31362m,敷设绝缘护套线 27303m,安装户表 3871 户。

## 供水、物业改造项目完成情况如下:

完成户表改迁 15899 户,安装各型号桥架合计 54266m,安装 Φ 25mm PP-R 管 186742m,安装 DN50~DN100 衬塑复合 钢管 12941m,搬动太阳能 5147 套,完成屋面防水 97850 m²,刷外墙漆 125347 m²,楼梯间刷白 304803 m²,楼梯栏杆刷漆 65307m,铺设植草砖 1500 m²,铺设广场地砖 1030 m²,恢复小区道路 2770 m²,完成厕所改造 1 座,完成垃圾台改造 3 座,恢复小区绿化 700 m²,安装单元门禁 129 樘,清理化粪池 34 座,拆除老旧设施 15500 m²。

主送:广元公司领导班子成员、广元公司工会、资产财务部、监察审计部、运营管理部、后勤管理部、安全环保部,供水公司、广元物管公司、昆明物管公司、个旧云锡供水建筑安装公司、园林绿化公司

抄送:控股公司党委办公室